



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
SECRETARÍA MUNICIPAL



Quillota, 11 de Febrero de 2014.-  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 1213 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario 61 de Secretaria Comunal de Planificación(s) a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal 07 de Febrero de 2014, en que solicita autorización para ampliación del monto del Contrato "**SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MANTENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, COMUNA DE QUILLOTA**", adjudicado a Francisco Javier Muñoz Saavedra, RUN 16.863.982-1, por un monto de \$28.016.134.- IVA incluido, con plazo de ejecución de 24 meses a partir del 01.01.2013. La ampliación del Contrato es por la suma total de \$1.750.000.- más IVA, para la Contratación de un Camión Aljibe por 45 horas semanales, los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014;
2. Decreto Alcaldicio N° 3382 de 24.06.2013 que aprobó el Contrato "**SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MANTENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, COMUNA DE QUILLOTA**";
3. Decreto Alcaldicio N° 5890 de 17.12.2012 que adjudicó el Contrato "**SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MANTENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, COMUNA DE QUILLOTA**";
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 9 extendido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto;
5. Ord. 68/2013 de Jefa de Oficina de Áreas Verdes y Paisajismo, en que solicita aumento del Contrato "**SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MANTENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, COMUNA DE QUILLOTA**";
6. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
7. La Resolución N° 1600 de 2008 de Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón, y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **AUTORIZÁSE** Aumento del Contrato "**SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MANTENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, COMUNA DE QUILLOTA**", adjudicado a Francisco Javier Muñoz Saavedra, RUN 16.863.982-1, por la suma adicional total de \$1.750.000.- más IVA, para la Contratación de un Camión Aljibe por 45 horas semanales, los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014.

**SEGUNDO:** **REDACTE** Asesoría Jurídica el Anexo Modificatorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **ADOPTEN** Secretaría Comunal de Planificación y la Oficina de Áreas Verdes y Paisajismo, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta.



**DISTRIBUCIÓN:**

1. Áreas Verdes y Paisajismo
2. Finanzas
3. Jurídico
4. Administración Municipal
5. Control Interno
6. SECPLAN
7. ITO
8. Secretaría Municipal.

MOM/DMB/jlm.-