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«ﬁﬁ I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
e SECRETARIA MUNICIPAL

cHiILE

Quillota, 11 de Septiembre de 2014.

Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NuMm: 5818 /visTOS:

1.

Oficio Ordinario N° 428/2014 de 11 de Septiembre de 2014 de Secretaria
Comunal de Planificaciéon a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 11
de Septiembre de 2014, en el cual solicita se apruebe Expediente Técnico y
autorice Licitacion Publica a través del Mercado Pdublico para la
“CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO
VALLE DE QUILLOTA”, Codigo Plataforma PMU 1-A-2014-693, con
financiamiento Programa de Mejoramiento Urbano y Emergencia FIE;
Resolucion Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
MIN. INT. (ORD. RES.) N° 4289 de 29 de Agosto de 2014 de Subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo a Intendente de la Regidén de Valparaiso.
Que aprueba Proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014;

. Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE

EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA” el cual
esta constituido por los siguientes documentos: Bases Administrativas
Especiales y Generales — Especificaciones Técnicas — ltemizado Referencial —
Planimetrias - Formulario Identificacion del Oferente N° 1 — Formulario
Declaracion Jurada Simple N° 2 — Identificacién del Profesional de Obras N° 3 —
Formulario Curriculum de la Empresa N° 4 - Formulario Planilla Oferta
Economica N° 5 — MIN. INT. (ORD. RES) N° 4289 de 29 de Agosto de 2014;

. La Resolucién N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica, que

fija normas de exencién del tramite de toma de razén y en virtud de las
facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: ) APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto
denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
COLEGIO VALLE DE QUILLOTA” constituido por los siguientes documentos:

SN N N N NENENEN

Bases Administrativas Especiales y Generales
Especificaciones Técnicas

Itemizado Referencial

Planimetrias

Formulario ldentificacion del Oferente N° 1

Formutlario Dectaracién Jurada Simple N° 2
Identificacion del Profesional de Obras N° 3

Formulario Curriculum de la Empresa N° 4

Formulario Planilla Oferta Econdmica N° 5

MIN. INT. (ORD. RES) N° 4289 de 29 de Agosto de 2014

SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Publica a través del
Mercado Publico para la “CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, Cdédigo Plataforma PMU 1-A-2014-693,
con financiamiento Programa de Mejoramiento Urbano y Emergencia FIE.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
LICITACION PUBLICA
| _ EJECUCION DE OBRAS CIVILES e
- CONSTRUGCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS -
s COLEGIO VALLE DE QUILLOTA SRR

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-conline 1-A-2014-693 denominado Construccion Sistema de Evacuacion Aguas
Liuvias Colegio Valle de Quillota.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras que cuenten con inscripcion vigente en aiguno de los Registros de
Contratistas (rubros y categorias), que a continuacién se indican, con todo, previo a la
suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario debera inscribirse
en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Pablica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

Personal Natural, Ingeniero Civil, Ingenierc Constructor, Arquitecto o Constructor Civil, o
una empresa contratista que pueda acreditar su iniciacion de actividades con
antigliedad igual o mayor a tres (3) afios en cualesquiera de los codigos de actividades
economicas actuales 452010, 452020, 453000, 454000, o sus homdlogos anteriares,
del Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de
licitacion y/o adjudicacion del contrato, de contratista de obras civiles del Ministerio de
obras Publicas (MOP}, a lo menos en registro 9.0 O.M., Categoria A, de Obras
Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo {MINVU), a lo menos en Registro
A2, Cuarta Categoria.
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El ceriificado del registro de contratistas correspondiente, deberéa tener una fecha de
emision no superior a 30 dias a la fecha de publicacion de la oferta electronica.

3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto maximo disponible es la suma de $ 9.540.000- (Nueve Millones Quinientos
Cuarenta Mil pesos) VA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior sera declarado fuera de bases.

Asi mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% del monto total disponible,
el oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarado fuera de bases.

4.- FINANCIAMIENTO

MIN. INT. (ORD.RES.) N° 4289 de fecha 29 de Agosto de 2014, Resolucion Exenta N°
7805/2014 de fecha 07 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica (SUBDERE), Programa
Mejoramiento Urbane y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014.

5- PLAZO DE EJECUCION

El ptazo para la ejecucion de la obra, sera de 60 dias corridos, que se contara desde
la fecha de la firma del contrato respectivo, salvo que la entrega del terreno se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voluntad del contratista, en cuyo evento
el plazo se computara desde dicha entrega.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes se publicaran a través del Sistema Chile Compra el dia 16 de
Septiembre de 2014.

7.- VISITA ATERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara
el dia 22 de Septiembre de 2014, para tal efecto deberan reunirse todos los
interesados a las 10:00 horas, en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2er piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

Se deja constancia que aquel oferente que no asista a la hora sefalada, de acuerdo
a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacion.



1. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 3
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACICN

8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberan formularse por escrito a través del Portal Chile Compra a la
Secretaria Comunal de Planificacion. Desde las 14:00 hrs del dia 16 de Septiembre
de 2014 hastalas 14:00 hrs del dia 23 de Septiembre de 2014,

9.- RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

LLas aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema Chile
Compra el dia 26 de Septiembre de 2014 a partir de las 17:00 hrs.

10.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital
(Chile Compra) v/o fisica (sobres), es hasta las 17:00 hrs., del dia 07 de Octubre de
2014.

La presentacion de antecedentes en forma fisica (scbres) deben ser ingresados el dia y
hora sefialados anteriormente en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

11.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a traves del sistema
Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile Compra) vy/o
fisica (sobres), sera el dia 07 de Septiembre de 2014 a las 17:30 hrs.

12.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA
12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria de liquidez inmediata o vale vista,
por un monto de $ 150.000.- (Ciento Cincuenta Mil pesos), extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, con una vigencia de 40 dias corridos a contar de la fecha
de Cierre Electronico y Recepcién de Ofertas indicada a través del sistema de Chile
Compra.

Glosa: Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la Propuesta Publica
1D 2831-30-LE14.
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12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en una o mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale
Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Péliza de Seguros o Depdsito a plazo por
un valor equivalente al 5% del monto contratado, extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de
termino de contrato, mas 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Publica ID 2831-30-LE14 y el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
cuande corresponda.

12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistira en una o mas Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a 30 dias, por un
valor equivalente al 3 % del monto contratado, emitidas de igual forma que las boletas
de fiel cumplimiento de contrato, con una fecha de vencimiento de 150 dias corridos,
plazo que se contabilizara a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, mas 30
dias corridos adicionales.

13.- DE LA FORMA DE PAGO

13.1 ESTADOS DE PAGO

La ejecucion de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pago deberan ser facturados a nombre de:

« MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
o Rut: 69.060.100-1.
« Domicilio: calle Maipa 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Direccion de Obras de la
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccion Técnica de Obras.

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
gue a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicién mas
deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion optima segun las caracteristicas del
presente encargo, estos factores se ponderaran segun la siguiente pauta de evaluacion:
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14.1. Evaluacion

a. Oferta Economica: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Oferta Técnica: 40%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el
Punto 9. de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

Analisis de precios unitarios,(20%) desglosando claramente los costos y
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda,
mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

Presupuesto de construcciéon detallado por partida,(30%) consignando la
cantidad de obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos
generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, |0 que sera causal de ser declarado
fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del
itemizado y deberan sefialar “incluida en item N° XXX" y ademas quedar
reflejadas en el analisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones,
para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas “respuesta N° XX" o
“aclaracion N°  XX", segln corresponda.

Flujo de caja.(15%) Se especificaran claramente los estados de pago y el
anticipo, si lo hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se
contempla en cada Estado de Pago. Teniendo la obligacion de presentar a lo
menos un estado de pago mensual.
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e Carta Gantt {(35%) (indicar programacion semanal), indique la ruta critica e
incluya item, descripcion, costo total y demora de cada una de las partidas
descritas, las que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta
Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada.

Esta carta Gantt debera mantenerse durante toda la ejecucion de los
proyectos, debiendo el contratista velar por su cumplimiento, en cada una
de las partidas.

c. Plazo 40%
Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucion total de la materia de encargo.
El puntaje maximo lo tendrd aquel oferente que presente un menor plazo en la

ejecucion. La escala calificatoria, se determinara a través de la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Qe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i
14.2. Criterio de Desempate.

Se seleccionara al Proponente que hubiere ofertado el menor plazo en conformidad a lo
sefialado en el Punto 13 de las Bases Administrativas Especiales.

15.- LETRERO INDICATIVO

Se debera consultar en [a oferta un letrero indicativo de obra el cual se ubicara en el
lugar que determine la ITO, cuya formato seré entregado al contratista adjudicado.

El letrero debera ser colocado en un plazo no superior a 5 dias corridos desde la fecha
de inicio de la obra, el no cumplimiento sera causal de la aplicacion de multa.

Una vez recibida conforme la obra, el letrero quedara de propiedad del contratista,
quien procederé a su retiro.

Cabe sefalar que se firmara un contrate independiente por cada uno de los proyectos
que conforman el presente proceso de licitacién, en consecuencia se debera
contemplar la instalacion de letreros de Obras por cada uno de los proyectos.

Quillota, Septiembre de 2014.-



L MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA . 1
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACIONPUBLICA
'EJECUCION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS
COLEGIO VALLE QUILLOTA |

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Puablica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de confratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto cédigo
PMU-online 1-A-2014-693 denominado Construccion Sistema de Evacuacidén Aguas
Lluvias Colegio Valle de Quillota.

En casc de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales,
las Bases Administrativas Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas,
plancs y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de Quillota resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

“Podran participar en la licitacién, todas las personas naturales o juridicas que cuenten
con inscripcion vigente en el Rubro solicitado en las Bases Administrativas Especiales”.
Si el Proponente Adjudicatario no se encuentra inscrito en el Registro de Contrafista y
Proveedores de Chile Compra, debera inscribirse en dicho Registro de Contratistas
y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica (CHILE
COMPRAS), y acreditarlo debidamente en la Municipalidad de Quiliota.

3.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

|.a ejecucidon de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a traves del
sistema de Suma Alzada, sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en este
instrumento.
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Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que las cantidades de obra son
determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del
terreno por parte del proponente, y los valores unitariocs son inamovibles, sin que
proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del Contrato comprende el total de la obra cuya ejecucidn se
encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que
signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia ¢ incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios
respectivos, segln corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

4.- NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES
4.1.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL SERVICIO

Las obras, deberén ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Bases Administrativas Especiales.

c) Las Especificaciones Técnicas, itemizado y planos del proyecto.

d) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

e) Oferta del Proponente.

f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

g) El contrato de la obras, incluidos suministros y equipamientos.

h) La Ley General de Urbanismo y Construccicnes y su OGUC.

i) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

i} Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente, segun corresponda.

k) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

1) Ley N°20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana.

m) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

n) Ley N°20.123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacion.

i) Resolucion Exenta N°15875/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 de la

SUBDERE.

o) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos
que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provision de
alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente o contratista.
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5.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

Las obras deberan ejecutarse en el plazo que se establecen en las Bases
Administrativas Especiales, el que se contara desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno respectiva.

6.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

La publicacion de antecedentes, se efectuara a través del portal Chile Compra,
(www.chilecompra.cl) segun los plazos y modalidad establecidos en las Bases
Administrativas Especiales.

7.- VISITA ATERRENO

Todos los Proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacién, deberan reunirse obligatoriamente, en la Secretaria Comunal de
Planificacion, ubicada en calle Ariztia N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna
de Quillota, de acuerdo al dia y hora que se indica en las bases Administrativas
Especiales, lo anterior, se certifica con la confeccion de un Acta de Asistencia, en donde
se anctara el nombre y cédula de identidad del Proponente que concurra, el cual
debera firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica (SECPLAN), para lo cual deberd contar con
movilizacion propia.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asista a 1a hora senalada
de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el
proceso de licitacion.

8.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los Proponente, el estudio de las medidas y calculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demas
antecedentes técnicos proporcionados en las presentes Bases.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los Proponentes podran
solicitar a través del Portal Chile Compra las aclaraciones pertinentes a la Unidad
Técnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, a la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o
modificar estas bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los
demas antecedentes que formen parte de la licitacién, enmiendas que pasaran a formar
parte integrante de estas Bases y/o del contrato de obra respectivo, y seran informadas
por el Portal Chile Compra a todos los interesados que estén participando de la
licitacién.
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9.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberan realizar de acuerdo a lo establecido en las BAE
(fecha y hora), su oferta a través def portal Chile Compra, dehiendo para ello ademas
ingresar en forma digital o electrénica, en el modulo de anexos Administrativos,
Técnico y Econdmico segln corresponda lo siguiente:

a.

Identificacion completa del Proponente, incluyendo su domicilio y nimero de
RUT. En caso de ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada notarial de la
Escritura Pablica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de
Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras
delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personeria del
Representante Legal, ademas de la copia autorizada ante notario del extracto de la
sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia
de la Sociedad, con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electronico de la propuesta. Se adjunta Formulario ldentificacion del
Oferente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en la letra “a” precedente., debera sefialar por escrito en
el formulario “ldentificacion del proponente” que éstos se disponen en el
Registro Oficial de Chile Proveedores, en la carpeta denominada “Documentos
Acreditados”

Declaracién jurada simple en que el Oferente declare estar en conocimiento de
fas caracieristicas generales del proyecto, de su situacion legal, de los
antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en
todas sus partes, asi como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la
licitacion (Se adjunta Formulario Declaracién Jurada Simple).

Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta extendida a favor de la |
Municipalidad de Quillota, cuyo monto y vigencia se definen en las Bases
Administrativas Especiales. Cabe sefalar que el original de este documento debera
ser entregado en forma fisica en la secretaria Comunal de Pianificacion.

Nota: La boleta debera ser de liquidez inmediata, no se aceptaran boleta de
garantias bancarias o vales vistas pagaderos con 30 dias de aviso.

Curriculum de la empresa con relacion a los trabajos contratados y/o en
ejecucion similares a la materia de encargo con relacion a los Ultimos 3 anos,
sefalando los maontos de cada uno de los confratos, tipo de provision, el contratante
y la comuna (Formulario Experiencia de la Empresa).

Certificado de la Inscripcion vigente en cualquiera de los registros indicados en
las Bases Especiales con una vigencia no superior a 30 dias contados desde la
fecha de apertura de la propuesta.
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f. Equipo de trabajo del que dispondra el contratista, nombrar un Profesional de
Obras de profesion ingeniero Constructor, Arquitecte, Constructor Civil o Técnico
en Construccién, indicando organigrama de la Empresa a utilizar en la obra,
sefnalando la respectiva cantidad de mano de obra calificada, semi calificada y no
calificada a ocupar en ella.

dg. Fotocopia de las tres Gltimas declaraciones efectuadas en el Formulario N° 29
del Servicio de Impuestos Internos y del Formulario N° 22 del altimo afio. Si esta
informacion es obtenida a través de Internet, se debera adjuntar el correspondiente
Certificado de Validacion del Servicio de Impuestos Internos.

h. Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Camara de
Comercio, en que se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a 30 dias
corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

NOTA: El requerimiento de la informacion antes sefialada, esta destinada a la
evaluacion de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

i. Certificado de Antecedentes Laborales extendido por Dicom, la Inspeccién del
Trabajo, o la Camara de Comercio, en que se acredite no tener deudas laborales,
con vigencia no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de apertura de
la propuesta.

j- Carta compromiso simple, en que se designe al Profesional que actuara como
Profesional de Obra que estara a cargo se compromete con la ejecucion de la obra
completa hasta su Recepcion Final sin Observaciones, en conformidad a la letra f
de este punto, adjuntar curriculum vitae y Certificado de titulo legalizado ante
notario, con una data no superior a 30 dias contados retroactivamente desde la
fecha de la apertura de Licitacion. Este Profesional cumplira también la condicién de
Profesional Residente ¢ Permanente en obra '

k. Analisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos y rendimientos
de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra,
equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida.

I. Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de
obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades,
IVA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera
de bases. L.as partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del itemizado
y deberan sefialar “incluida en item N° XXX" y ademas quedar reflejadas en el
analisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faitantes, durante el periodo de respuestas y aclaraciones se podra
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incluir nuevas partidas, para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas
“respuesta N° XX" 0 “aclaracién N° XX”, segun corresponda.

. Flujo de caja. Se especificaran claramente los estados de pago y el anticipo, si lo

hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en
forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada
Estado de Pago.

. Carta Gantt,(indicar programacion semanal), que indique la ruta critica e incluya

item, descripcion, costo total y demora de cada una de las partidas descritas,
fas que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja, seglin corresponda. La
Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada para el proyecto que conformara la
licitacion.

Formulario Oferta Econdmica adjunto a las Bases Administrativas Especiales, con
la informacién requerida en éste (formularios adjuntos).

En caso que el oferente no disponga de los antecedentes requeridos anteriormente, en
formato digital o electronico, incluidos los de Chile Proveedores, éstos podran ser
entregados de manera fisica, para ello, se deberd remitir un sobre cerrado y
caratulado como Documentos Administrativos y Propuesta Técnica.

9.1

PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA

9.1.1 DEL SOBRE

El

sobre debera ser caratulado en forma clara y precisa, letra imprenta (manual o

mecanica), en la parte exterior de él, incluyendo ademas el nombre de la licitacion del
proponente y su domicilio.

a)

b)

Todos los antecedentes que se incluyan en el sobre anteriormente descrito deberan
ser presentados en idioma espafiol, escritos a maquina o por impresora en letra
ARIAL o similar tamafio 12, debiendo adjuntar un (01) Original y una (01) Copia,
las que deben ser archivadas en carpetas individuales, debidamente ordenadas de
acuerdo a itemizado entregado en estas bases utilizando para ello separadores,
dichas carpetas deberan ademas indicar en su tapa anterior la leyenda ORIGINAL y
COPIA N°1.

Todos los antecedentes presentados deberan venir foliados (numeracion carrelativa)
sin enmiendas, borrones ni frases manuscritas y firmados por el Representante
Legal de la Empresa o por quien reciba esta responsabilidad, a través de documento
notarial, permitiendo asi, su completa revisién y comprension.

No deberan ser firmados por el representante legal de la empresa los originales de
los documentos bancarios.
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d) Los costos de los servicios si los hubiere, deben concordar con itemizado entregado
en Bases, y sus valores en moneda nacional.

e) Los antecedentes presentados deberan permitir la completa revision y comprensién
del servicio ofertado. Los antecedentes deberan concordar entre si.

9.1.2 DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES

a) La recepcion de los sobres, conteniendo los antecedentes descritos en las presentes
bases, debera realizarse en forma personal, el dia, lugar y hora que se indica en las
BAE (Cierre Electrénico y Recepcion de las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello,
serd causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma
inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitacion.

b) No se recibiran sobres después de la hora sefialada, los proponentes que no
cumplan con lo anterior, ain habiendo realizado su oferta Econdmica (valor precio
neto), a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de bases.

c) Asi mismo, los proponentes participantes que hayan entregado los scbres a la
Unidad Teécnica, no podran retirar, modificar o adjuntar ningan tipo de
documento ya sea de caracter adicionat o faltante.

d) La entrega de los antecedentes {sobres} se certificara con la confeccidén de un Acta
de Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre
y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva
de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

9.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
9.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizarda de acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas Especiaies (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe
sefialar que solo seran aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan
ingresado los antecedentes descritos anteriormente ya sea en forma digital o fisica, lo
anterior habilitara en forma automatica a aquellos Proponentes que hayan sido
aceptados, a seguir participando del proceso de licitacion.

Cabe sefalar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir
con lo consignado en el portal de Chile Compra y en Formulario de Oferta
Econémica. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira
como oferta oficial lo consignado en el portal Chile Compra.

Asi mismo es importante recordar que el sistema Chile Compra acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por €l portal, no debe incluir el IVA.
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Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica
el derecho de seguir participando del proceso de licitacion, materia de éste encargo.

10.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantias deberéan ser tomadas por el Propanente a favor de la
Municipalidad de Quillota, las que no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion
que dichec tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se esta
presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacién debe coincidir con la
persona que se indica en los documentos legales solicitados en el punto 9 letra a) de
las presentes Bases.

10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentacién y seriedad de las ofertas, cada Proponente debera
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, o Vale
Vista, a la orden de la Municipalidad de Quillota, por el monto y plazo especificado
en las Bases Administrativas Especiales.

b) Cabe seiialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el
portal de Chile Compra, queda obligado a mantener ‘su monto durante todo el
periodo de vigencia de la boleta de garantia de seriedad de la oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Proponente queda libre
de todo compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta.

¢) Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la
garantia se mantendra hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el
respectivo Contrato y haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

d) Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha
devolucion por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quien dara el V° B° para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal.

e) La Boleta de Garantia se hara efectiva, sin notificacién ni forma de juicio en los
siguientes casos:

» Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la
Comisién Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacion presentada, tanto
en los sobres Documentos Administrativos como en la Propuesta Técnico -
Economica.

e Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del
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correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plaze establecido
en las presentes Bases.

10.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a)

b)

d)

e)

El Proponente adjudicade debera entregar al momento de la suscripcion del contrato,
una o méas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale a la Vista,
Certificado de Fianza a la Vista, Péliza de Seguros o Deposito a Plazo a la orden
de la Municipalidad de Quillota, con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno
prepago, ademas del fiel cumplimiento del servicio, de acuerdo a b solicitado en las
presentes Bases y Términos de Referencia.

La vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato sera igual af
tiempo de ejecucion de las obras, mas el plazo (dias habiles) adicional necesario para
el término efectivo del contrato.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos
que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota,
se reserva el derecho de hacer efectiva el cobro de la garantia, sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal, y de acuerdo al
procedimiento que correspenda segun su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse
las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren corresponderle.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o
por atrasos justificados de parte de la empresa adjudicada, se debera modificar el
contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar las fechas de
vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del aumento de
plazo. En caso que exista modificacion del contrato y esto impligue modificacién de
los montos de inversion, la boleta debera ser modificada con el objeto de mantener
el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Se aceptard una boleta
complementaria a la original.

Esta Boleta de Garantia sera restituida en forma definitiva una vez cumplido el plazo
total de vigencia del contrato, siempre y cuando asi Jo amerite la Inspeccion Técnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a dicha
Inspeccion quien dara el V° B® para su retiro fisicao en Tesoreria Municipal.

10.3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el Gltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcién Provisoria de las

)

Obras, el Contratista debera entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta
de Garantia Bancaria pagadera a 30 dias con las especificaciones sefialadas en
tas Bases Administrativas Especiales.

Esta Boleta podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota, si
habiendo detectado fallas en la obra, el proponente w/o empresa contratista no se



l. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA . ) 10
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la
Recepcidn Definitiva.

¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que a la empresa corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil. :

d) Esta Boleta de Garantia seré restituida una vez efectuada |a Recepcién Definitiva
del las Obras.

11.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacién de ia propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion, la que estara conformada por:

- Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion.
- Un profesional de la Direccion de Obras Municipales.
- Un profesional del Departamento de Educacion.

a) La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos (documentos), exigidos en las presentes bases de la licitacién, asi mismo
no podra corregir errores aritméticos que presenten las ofertas. Podra, sin embargo,
admitir aquellas que presenten defectos de forma, omision o errores menores, que
no sean sobre cuestiones de fondo, las cuales son las siguientes:

* lLa ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o
formato digital, o de los documentos técnicos y financieros de la oferta.

* La presentacién (papel o formato digital) de documentos legales de la empresa
sin actualizacion.,

» La ausencia (papel o formato digital) de documentacion que acredite el
Representante Legal. ,

 La no protocolizacién o legalizacién de documentos solicitados.

* La no entrega fisica de ta Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos.

e La ldentificacion del Oferente, la Declaracién Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formata digital, se refieren a los documentos que
el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con metodologia
establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base a los antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente en formato digital y/o fisica (sobres
denominados Documentos Administrativos v Propuesta Técnica), de manera tal que la
Comision pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.
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Toda informacion que se demuestre sea falsa, alterada ¢ maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes serd estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion de la
propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha resolucion
declinan efectuar cualquier accion que pretenda indemnizacion alguna por este hecho,
entendiendo la facultad privativa del Municipio para decidirlo que sea mdas conveniente a
sus intereses.

De dicha evaluacién emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se
consignaran las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion obtenida por
cada una de las ofertas presentadas. Cabe sefialar que la aplicacién de la metodologia,
establecida en las Bases Administrativas Especiales dara como resultado final en orden
descendente de una propuesta de adjudicacion, sugiriendo la Comisién al Sr. Alcalde
y/o al Concejo Municipal segin corresponda, adjudicar la licitacion a favor del
proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

b) Los antecedentes presentados en forma fisica no seran devueltos a los
proponentes.

En todo caso y seglin corresponda ta Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho
_ de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

12.- DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de
Evaluacion procedera a realizar su evaluacion, pudiendo proponer su adjudicacion solo
en el evento que ésta obtenga los puntajes habilitantes, de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en las bases administrativas de licitacion.

La Municipalidad declarara inadmisibie las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio.

En ambos casos la declaracién debera ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

13.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de ias propuestas sera resuelta solo por el Sr. Alcalde, salvo que del
contrato de la licitaciéon involucre montos iguales o superiores al equivalente de 500
UTM o se comprometa al municipio por un plazo que exceda el periodo Alcaldicio,
“evento en el cual se requerira acuerdo previo del Honorable Conceje Municipal.
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La [icitacion se entendera oficialmente adjudicada una vez que la 1. Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio, debidamente
notificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se debera
consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos (persona natural y/o
juridica), el o los montos ofertados (impuesto incluido) y el o los plazos de ejecucion en
dias corridos.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucion a través del Sistema Chile
Compra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la 1. Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripcién del contrato y entrega de la Boleta de Garantia
respectiva, incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile
Proveedores.

14.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota, el redactar el Contrato para su suscripcion, debiendo esta unidad coordinar el dia
y hora con el adjudicatario para llevar a efecto este acto. Y por consiguiente coordinar
todas aquellas acciones y/o antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas
aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo
con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del Contrato.

El Proponente adjudicado, tendra el plazo de 4 dias habiles, contados desde la fecha de
Notificacién de la Adjudicacion, para suscribirlo, previa acreditacion de inscripcion en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién
Publica CHILE COMPRA, debiendo ademas hacer entrega de la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion ylo
protocolizacion, seran de cargo exclusivo del adjudicatario.

lLa inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la Boleta
de Garantia, dentro del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple omision, habilita
a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto ta adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Acciones que una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles. En cuyo evento y sin
lamar a una nueva licitacién, la Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacion a los otros proponentes participantes en el orden que hubiesen sido evaluados.

15.- DEL SISTEMA DE PAGO
15.1 ANTICIPOS

El presente proyecto na consuita entregar anticipo.
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15.2 ESTADOS DE PAGO

La ejecucién de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monte y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujc de caja.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Direccion de Obras de Ia
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccion Técnica de Obras.

Correspondera al Contratista, el presentar para su tramitacion los antecedentes en
duplicado, debiendo adjuntar un (01) Original, el que debera ser entregados en
archivas (carpeta) individual debidamente caratulada, incluyendo los siguientes
documentos:

1. Oficio conductor solicitando el pago, dirigido a la Inspeccion Técnica de la Obra
(ATO), el que debera ser visado por el Director de Obras Municipales en su calidad
de ITO Fiscal.

2. Los Estado de Pago deberan ser facturados a nombre de:

» MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
» Rut: 69.060.100-1.
+ Domicilio: calle Maipti 330, 2do Piso, Quillota.

3. Estado de Pago, caratula tipo, debidamente visada por el ITO Fiscal de la
Municipalidad de Quillota y por la Empresa u/o Contratista, el que debera incluir, en
porcentaje el avance fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresados en dias corridos desde la firma de éste.

4. Informe mensual relativo a observaciones en la ejecucion de las Obras.

5. Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(Ley de Subcontratacion), vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni provisionales pendientes con
relacién al proyecto.

6. Fotocopia simple de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas de los
trabajadores que se han desempefiado en la obra.

7. Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompafiar ademas de fo
siguiente:
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a) Acta Entrega Terreno

b) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

¢) Contrato (copia.)

d) Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato.

e) Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

f} Permiso de Construccién, tramitado por el Contratista adjudicatario ante la
Direccion de Obras Municipales.

8. Tratandose del titimo Estado de Pago, se debera acoempafiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

¢) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales vy
Previsionales (Ley de Subcontratacién), vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni
provisichales pendientes con relacion al proyecto.

d) Ademas debera entregar un set fotegrafico a color, estipulado en el punto 16
letra k) de las presentes Bases.

16.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra
por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara
de igual manera ia pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
respansable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiese afectarle y que tengan directa relacion con la ejecucion de la obra.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren
a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que
provengan de ervor, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

Ei contratista debera ademas:

a) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de Obras
(ITO), el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de
sus contratos y subcontratos, teniendo éste Ultimo la faculta de revisar y exigir la
entrega de [a siguiente documentacion:
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- Nomina total de trabajadores contratados.

- Contratos de trabajo.

- Finiquitos & indemnizaciones (ante ministro fe).

- Comprobante de remuneraciones mensuales.

- Planilla de Imposiciones Provisionales canceladas.

Se deja constancia que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar
el o los estados de pago comprometidos a favor del contratista, hasta que éste
cerlifique el cumplimiento integro de dichas obligaciones.

b)

f)

g)

h)

Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Inspeccidn Técnica de
Obra Fiscal (ITO) de la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad
Ejecutora, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente
gjecucion.

Facilitar el acceso a la Obra e instalaciones, asi como de toda documentacion que
sea atingente al proyecto, para el cumplimiento de sus funciones a los profesionales
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de
manera de supervisar y fiscalizar [as obras que se ejecuten con cargo del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE
2014.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine -
la Inspeccidn Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer
entrega de los respectivos certificados.

Mantener respaitdo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de
la obra tales como: copia de oficios, Decretos, Contratos, Subcontratos, Actas,
informes, Estados de Pagos, Facturas, Planos, etc.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual seré visado por la
Inspeccion Técnica, el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo
ninguna circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo
1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacion que hara la
Inspeccion Técnica. Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes
las boletas de garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segun se le
instruya oportunamente.

La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional de Obras durante el fiempo
(plazo) en que ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccién Técnica lo requiera
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para la firma de las Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direccidén de la misma.

i} Reemplazar al Jefe de Obras, cuando la Inspeccién Técnica, este disconforme con
su desempeno, previa autorizacion de la Municipalidad de Quillota.

j) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucidn de obras e instalaciones
todos los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacion su uso permanente dentro del recinto, la fiscalizacion de su cumplimiento
estara a cargo del Jefe de Obras.

K) Entregar a la Inspeccion Técnica de Obras de un set de diez {10) fotografias en
color en formato digital {CD), del progreso semanal de las obras e instalaciones
(hitos significativos).

{) Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la
inspeccion Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de
acuerdo al modelo entregado en [as presentes bases.

m) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar de cada sector
afectado por dicha ejecucion, todos los materiales excedentes, escombros y cierros
provisorios, permitiendo asi retomar la libre circulacion de personas y vehiculos.

n) Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera contratar un seguro de
responsabilidad civil por dafios yfo lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes
que se produzcan a raiz o con ocasion de su ejecucion, esta poliza es progresiva y
debera cubrir la totalidad de las obras ejecutadas. Esta poliza debera ser entregada
al momento de la firma del contrato.

16.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el Contratista para efectos de la ejecucion de las obras en
comento, debera tener relacion con la cantidad y complejidad de las actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucién a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratado por €l, en consecuencia, el personal que
ocupe, debera y estara subordinado a €él, y en sus relaciones faborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

El contratista sélo para efectos de la ejecucion de irabajos de montaje de instalaciones
o de equipamiento que se indican en las Especificaciones Tecnicas, podra subcontratar
aquellas partidas de especialidades que sean necesarias para el carrecto desarrollo de
la obra materia de la presente licitacidn. Los subcontratos se regiran de acuerdo a la
Ley N° 20.123 gue regula al trabajo en régimen de subcontratacion.
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En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo toda reparacion o reposicion de
acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que
el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

17.-  MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.

17.1  POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su Oferta, respecto a la observancia de las Bases
Administrativas Generales y Especiales, de las Consultas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Técnicas, documentos que forman parte integral de la licitacion, las
cuales fueron plenamente conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara
a la empresa adjudicada por cada dia de incumplimiento una multa del 0,7 por mil
del valor total contratado.

Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara
del estado de pago, independiente del cobro de la Boleta de garantia
correspondiente.

La Unidad Técnica, ademas por esta causal se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 de estas Bases.

17.2 POR ATRASO EN LA ENTREGA

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado como entrega efectiva, el
proponente debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

b. Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica, por via administrativa y se
descontara del estado de pago.

c. Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de entrega de las
Obras, determinada por la fecha de ia recepcion provisoria, sin observaciones.

d. Si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo que excede el
plazo ofertado, éste nuevo plazo sera considerado como atraso para los efectos
sefalados en el punto 18.2 leira a).

17.3 POR LA NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS

En caso que el contratista adjudicado no instale el letrero de obras indicado en las
bases administrativas especiales se le aplicara por cada dia de atraso una multa de 0,5
por mil del valor total del contrato, la cual sera aplicado por la ITO y se descontara del
primer estado de pago.
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17.4 MULTATIPO

Para los efectos que se consideran en las bases Administrativas Generales vy
Especiales, se considera una multa tipo de 3 UTM por cada falta acontecida vy
reiteracion de la misma, en todos aquellos incumplimientos no previstos en los puntos
anteriores.

Si el contratista no apelare o si su apelacidon fuera rechazada y se resistiese a acatar la
orden impartida, el mandante podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los
estados de pago o, segun la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias
habiles de anticipacién al contratista, poner termino anticipado al contrato de ejecucion
de obras, por causas imputables a éste.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria, lo realizard la Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Técnica, a traves del o los profesionales a cargo de las labores de Inspeccion
Técnica, debiendo para ello coordinar con el Jefe de Obras designado por el Contratista
de acuerdo al plazo ofertado, el dia, la hora y lugar de la recepcion efectiva.

La Municipalidad de Quillota, una vez recibida la solicitud del contratista, debera
informar Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con al
menos cinco (05) dias habiles de anticipacion, la fecha efectiva en que se efectuara
la Recepcion Provisoria, a objeto de ésta pueda designar un representante para asistir a
dicho acto, si asi lo estimare necesario.

Convenido lo anterior, se debera conformar una Comisién de Recepcién Provisoria, a
la cual correspondera concurriran al Director de Obras Municipales en su calidad de
Inspector Fiscal o un representante de éste, el Contratista, la Inspeccion Técnica de
Obras y el representante de la SUBDERE.

Dicha comision debera verificar gue la Obra este terminada de acuerdo al proyecto y
demas disposiciones contractuales. Para ello se levantara un acta que consigne lo
verificado. En caso contrario, se haran las observaciones fijandose el plazo para
subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo
filado y a conformidad de la Inspeccion Técnica, ésta podra llevar a cabo la ejecucion
de dichos trabajos por cuenta del contratista con carge a las garantias, previa
autorizacion de Municipalidad de Quillota, dejando constancia del hecho, aplicandose
tas multas que por atraso correspondiere.



1. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA ) 19
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Una vez subsanados los defecios observados, se procedera a la recepcion provisoria
fiiandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara
una Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

En el Acta de Recepcidon Provisoria u/o Final segin corresponda, se consignara entre
otros aspectos:

Numero de la adquisicidon entregado por Chile Compra.

Caédigo PMU- online del proyecio.

Nombre completo del prayecto.

Fuente del Financiamiento.

Nombre completo de la empresa contratista.

Monto total del Contrato.

Plazo ofertado para su ejecucion.

Fecha entrega Teireno.

Fecha de térmmino contractual.

10. Fecha en que se efectia la recepcién

11. Observaciones, si las hay.

12. Plazo que se otorgo para subsanar observaciones.

13. Multas, si las hubiere.

14. Fecha de término efectivo.

15. Fecha de recepcion definitiva.

16. Nombre y firma del Contratista u/o Jefe de Obras.

17. Nombre y firma del Director de Obras en su calidad de ITO Fiscal.
18. Nombre y firma del representante de la SUBDERE, si asistiere.

LN WD

Finaimente una vez recepcionadas las obras, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucién de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entrego la boleta de garantia por correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.

18.2 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia 150 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion provisoria, mas 30 dias corridos adicionales la Inspeccion Fiscal procedera a
la recepcion definitiva de las Obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones. Sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afios a que se
refiere el articulo 2003 inciso tercero de!l Cédigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccion Técnica de Obras, y cumplidas estas formalidades se devolvera
al proveedor la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos
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que_aprueban las actas respectivas. No obstante lo anterior, le corresponde a la
Municipalidad de Quillota aprobar las vicisitudes del contrato.

19.- EJECUCION Y MODIFICACION DEL PROYECTO

La Municipalidad de Quillota, debers ejecutar el proyecto materia de esta licitacion de
conformidad a las normas que le son aplicables en la materia y sujetandose
estrictamente a la ficha de postulacion del mismo presentada ante la SUBDERE.

Seran admisibles modificaciones al proyecto en comento, siempre y cuando no afecten
la naturaleza del proyecto técnicamente aprobado, la cual deberd contar con la
aprobacién previa y por escrito de la Seremi de Educacion y la SUBDERE.

En consecuencia la Municipalidad de Quillota, a través la Inspeccion Técnica de Obras,
debera requerir per escrito la aprobacion de la modificacién del proyecto a la
SUBDERE, adjuntando la totalidad de los antecedentes técnicos que justifiquen dicha
solicitud, remitiendo ademas una copia de caricter informativo de toda |la
documentacion a la Division de Municipalidades de la SUBDERE.

Es causal de término del presente Convenio y de devolucion de los recursos gue se
hayan transferidos, sin perjuicio de las demas causales establecidas en |a clausula
séptima de este instrumento, la circunstancia de que la Municipalidad no respete las
condiciones antes mencionadas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningtn caso significaran un mayor aporte
de recursos por parte de la SUBDERE o de pago adicional alguno de esta tltima o de Ia
Municipalidad de Quillota a favor del contratista o de terceros que hayan participado de
las obras en comento.

20.- MODIFICACION DEL CONTRATO (AUMENTO DE PLAZO)

En el evento que la modificacion del proyecto original, afectar ef plazo de ejecucidn de
las obras contratadas, ta Inspeccion Técnica debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de
un Decreto que autorice dicho aumento de plazo, el cual dara origen al anexo
modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista deberd prorrogar la vigencia de la Boleta de
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los dias (corridos) en que haya sido
ampliado el plazo.

Cabe sefalar que no se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden
en causas ajenas al Contratista, lo que debera ser informado oportunamente por la
Inspeccion Técnica a la SUBDERE.

Finalmente, todo documento o accién que determine la Municipalidad de Quillota respecto
del proyecto en comento, debera ser remitido a la SUBDERE, adjuntando ademas una
copia de caracter informativo a la Division de Municipalidades de la SUBDERE,
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21.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

211 PORINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del conirato, tal
como se indica en el punto 23 de las presentes Bases. Lo anterior facultara a la
Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacion original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de
sus ofertas, asi como de las partidas remanentes del caso, previo informe y autorizacion
de las Instituciones cuyos recursos se encuentren comprometidos.

La resolucion en particular sera comunicada por escrito al proveedor con una
anticipacion de 30 dias corridos.,

En relacion, a la suma que corresponda cancelar al contratista afectado por este hecho,
se estipula que solo se cancelaran las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas
y/o entregadas hasta la fecha de su resolucion, de acuerdo a los montos fijados en
presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas cumplan con las
especificaciones técnicas y planos, conforme lo determine la Inspeccion Técnica, previd
los descuentos que segln su naturaleza correspondan efectuar, perdiendo asi mismo
como sancion la garantia que avala su cumplimiento.

21.2 POR FUERZA MAYOR

Por instrucciones de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Ejecutora, tendra
derecho a ordenar la paralizacion de las obras materia de esta licitacion, en cualquier
momento por causas ajenas a la responsabilidad del contratista, cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o bien por la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor, como una emergencia nacional. El aviso sobre el particular sera
comunicado por escrito al proveedor con una anticipacion de 30 dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, se cancelara al coniratista las obras que efectivamente
haya sido ejecutadas y/o entregadas hasta la fecha de notificacion, de acuerdo a los
montos fijados en presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas
cumplan con las especificaciones técnicas, conforme lo determine la Inspeccion
Técnica. Finalmente en ejercicio de las atribuciones sefaladas, no dara lugar a
derecho o indemnizacion de ningun tipo en favor del proveedor o de cualguier otro.

22.- RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el  Contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacion por escrito_con treinta (30) dias corridos de anticipacion a la
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otra parte, y esta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion
del acuerdo respectivo.

Finalmente es importante sefalar, que el Contratista debers adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrate. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion de las
partes, se procedera a suscribir el finiquito y a desafectar la garantia respectiva.

23.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelte por disposicion de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a. Si el contratista no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripcién en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes
bases.

b. Si el proponente rechazare la orden de compra emitida.

c. Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la boleta de Garantia por fiel
cumplimiento del mismo.

d. Si el contratista, por causa gque le sea imputable, no inicia actividades dentro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de firma de contrato.

e. Si el contratista fuere condenado por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva, o cualquiera de sus socios en el caso que el contratista fuera una empresa
constituida en forma distinta a una Sociedad Andnima. Si se trata de una Sociedad
Anonima, si fuera declarado el Gerente o alguno de sus Directores de dicha
sociedad.

f. Si el contratista es un Consorcio, formado por personas naturales o juridicas

dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta

. clausula se considerara como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros

que integran al consorcio.

. Por disolucién en caso que el contratista fuere una empresa, sociedad o compafiia.

. Par quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.

Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.
Si paraliza la entrega por mas de diez {10) dias corridos, salvo justificacion aceptada
por la Inspeccién Técnica.

k. Si no se acatan tas ordenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.

1. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar la materia de encargo.

e ol (@]

24.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del representante legal o disolucion de la sociedad, siendo el
proponente persona juridica, se procedera a dar término del contrato y si existieran
garantias y/o retenciones a favor, éstas se giraran a sus herederos o causahabientes,
previa suscripcion del finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria ©
forzadamente, el término de giro del proponente.
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25.- INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

La Inspeccidén Técnica de las obras, sera gjercida por la Municipalidad de Quillota, a
través del Director de Obras Municipales en su calidad de [TQO Fiscal o por quien lo
subrogue, conforme a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores madificaciones, a la Ley General
de Urbanismo y Construccién y su Ordenanza.

Esta fiscalizacion sera ejercida durante todo el periode que dure €l contrato, sin que la
enumeracion sea taxativa, éste debera ademas, gestionar y visar toda documentacion
atingente a la gestion técnica y administrativa del proyecto, coordinar e informar
mensualmente el estado de avance fisico de las obras, asi como gestionar de acuerdo
a Convenio de Transferencia de Recursos, las remesas (cuotas) comprometidas ante la
Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como

de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Septiembre de 2014.-



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
2831-30-LE14

FORMULARIO N° 1
NOMBRE DE LA LICITACION: )
CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE
DE QUILLOTA

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE L.OS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

ACREDITACION CHILE PROVEEDORES: Si —NO _ (MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA).
NOMBRE EL ICONO EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS ANTEGCEDENTES®

NOMERE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD N°

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CALLE N° DEPARTAMENTO/OFICINA
CASILLA FONO

COMUNA CIUDAD

EMAIL

NOMBRE DE LOS SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA
EMPRESA:

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, Septiembre de 2014.-



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DECLARACION JURADA SIMPLE
2831-30-LE14
FORMULARIO Ne° 2

NOWBRE DE LA LICITACION: ] ]
CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE
DE QUILLOTA

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°®

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-  Que acepta conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacion:

- Bases Administrativas Generales.

- Bases Administrativas Especiales.

- Especificaciones Técnicas y Planos.
- Consultas y Aclaraciones

2)  Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 40 dias corridos a contar de la fecha de
Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3)  Que acataré en todo, la determinacién de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que
sea mas conveniente a sus intereses.

4)  Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion Técnica
determine para la optimizacion del setvicio.

5)  Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal en
la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccién de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, Septiembre de 2013.-



1. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

IDENTIFICACION DEL JEFE DE OBRAS
2831-30-LE14
FORMULARIO N° 3

NOMBRE DE LA LICITACION: )
CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE
DE QUILLOTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION:

DOMICILIO PARTICULAR:

CALLE N°
DEPARTAMENTO/OFICINA

CASILLA FONO (celular)
EMAIL:

COMUNA CIUDAD

FIRMA DEL. PROPONENTE

Quillota, Septiembre de 2014.-



|. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CURRICULUM DE LA EMPRESA
2831-30-LE14
FORMULARIO N° 4

NOMBRE DE LA LICITACION:

CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE
DE QUILLOTA

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generaies, punto 9 letra e)
Curriculum de la Empresa declaro con relacion a las obras contratadas y/o en ejecucion
similares a la materia del encargo (obras de edificacion), en los Ultimos 3 afos Io siguiente:

ANO OBRA | M2 MONTO MANDANTE | COMUNA
CONSTRUIDOS | M$

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, Septiembre de 2014.-



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIQO N° §
2831-30-LE14

NOMBRE DE LA LICITACION: ]
CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE
QUILLOTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

FECHA

DECLARA LO SIGUIENTE:

1- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA
LICITACION EN LA SUMA TOTAL DE § {VALOR NETO,
SIN IMPUESTO), EN UN PLAZO DE CORRIDOS U/O HASTA LA
RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, Septiembre de 2014.-



Construccién Sistema de Aguas Lluvias Colegio Valle de Quillota
introduccion:

Las presentes especificaciones del proyecto Construccidon Sistema de Evacuacion de Aguas
Lluvias Colegio Valle de Quiilota, de la Cemuna de Quillota, cuyo objetiva consiste en la
ejecucién de las obras de evacuacion de las aguas lluvias.-

Estas se entendera como minimas de manera que cualquiera omision de éstas no liberarz al
contratista de ejecutar los trabajos conforme a las normas técnicas establecidas. Cualquier
asunto no aclarado en las especificaciones y/o planos, debera ser resuelto por el proyectista y
la inspeccion técnica de la obra.

Por otra parte el Contratista sera responsable de las reparaciones y terminaciones de las
instalaciones que hayan sido dafiadas voluntaria o involuntariamente durante la ejecucion de la
obra, con cargo a su costa.

Ademas, se entiende gue los trabajos caomprenden lo sefialado en planos y/o especificaciones,
debido a lo cual cualquiera omisién del contratista a este respecto, serd corregida a su costa.

El contratista deberd conocer las siguientes normas:
NCH-39 of 55 Prescripciones de seguridad de excavaciones
NCH-170 of 85 Confeccion y colocacion de hormigones

Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Manual de carteras, Volumen 5, de Especificaciones de Construccion del Ministerio de Obras
Publicas.

1.- OBRAS PREVIAS
1.1. Cierres Provisorios

Se deberan realizar cierres provisorios durante la ejecucion de las obras. Con el fin de que no se
permita el acceso de personas ajenzs a la faena. Este deberd ser con una altura minima de 2
metros y su materialidad debe ser estable.



1.2. Instalacion de Faenas

El Contratista debe considerar en este rubro fa construccion de bodegas, ejecucién de empalmes
provisorios, tanto eléctrico como de agua potable y en general todos los trdmites y obligaciones
que digan relacién con las obras proyectadas, en los diferentes lugares que estan ubicadas.

Deberi considerar todos los recintos, equipos, servicias, sistemas de comunicacion y sus
consumos, etc., que estime necesario para la adecuada ejecucion de las ohras, cumpliendo con las
disposiciones legales y narmativas vigentes para este tipo de obras.

Toda la instalacion de faenas como oficinas, talleres, bodegas, etc. serdn construidas y retiradas
por el propio contratista.

1.3. Letrero de Obras

Se instalara un Letrero en lugar visible cumpliendo con la normativa vigente. El contratista debera
colocar un Letrero de Obra indicando, el Nombre del proyecto, el nombre del Contratista y su
fuente de financiamiento. De acuerdo al formato adjunio a las presentes Especificaciones
Técnicas.

1.4. Trazado y Niveles

Se considera replantear y trazar de acuerdo lo sefialado en el plano de planta, una vez obtenido el
despeje del terreno. Hay que considerar que todas las partidas realizadas en este proyecto
deberan ser fiscalizadas, supervisadas y recibidas por el ITO.

2.- OBRAS DE PAVIMENTACION
2.1.- Excavacion y retiro a botadero

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo a las pendientes que sea necesario dar en
terreno. La excavacién general de los pavimentos debe ser ejecutada en funcion de la alineacién
longitudinal y transversal indicada por la Inspeccion Técnica de la QObra.

Los excedentes de las actividades antes descritas seran llevados a botaderos autorizados.
Su Unidad de medida sera el: m3
2.2. Radier de Hormigon de Cemento Vibrado

Este item consistird en la confeccién del radier de hormigon de cemento de espesor de acuerdo al
plano proyectado.

Se construird sobre una base estabilizada de 0,10 m de espesor, en todos los lugares y
dimensiones indicadas en los planos.



La dosificacidn del hormigén sera H-25. Ef tamafio maximo del drido serd de 20 mm. La resistencia
a los 28 dias de edad serd de 280 kgf/cm2 a la compresion y la resistencia minima individual no
podra ser infericr a 250 kg/cm2.

La longitud de los pafios serd igual o inferior a 4 m. Se exceptian los pafios que queden juntos a
hormigones existentes y que no se demoleran, en cuyo caso se aceptara una longitud maxima de
los pafios de 6 m. En este caso se colocard como aislante una lamina de polietileno entre ta base y
el pavimento. Si resultaran pafios mayores estos se cortardn con sierra por la mitad.

Los moldes componentes del encofrado deberan ser de madera o de metal, debiendo extenderse
hasta la profundidad total del hormigén. Todos los moldes deberan ser rectos y exentos de
torceduras y con suficiente resistencia y con suficiente resistencia para soportar la presion del
hormigdn sin flexionarse. El afianzamiento y estacado de los moldes deberd ser tal que estos se
mantengan en su alineamiento, tanto horizontal como vertical, hasta que sean retirados.

2.3. Base Estabilizada

Se colocard una base estabilizada de 10 cm de espesor, que podra estar constituida por particulas
de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de materiales
organicos y de particulas deleznables.

El material que se use para la base deberd tener una granulometria constante y uniforme cuyo
tamaiio no sea mayor que 2”.

El grado de compactaciéon minimo que deberd alcanzar ia base, serd de un 95% dc la densidad seca
maxima del proctor modificado o de un 80% de densidad relativa, segin corresponda.

2.4. Demalicion Radier existente

Se consulta el retiro de todos los pafios de pavimentos existen en el drea a intervenir, para
emplazar la nueva pavimentacion proyectada, cuya ubicacion estd indicada y acotada en plano
adjunto al presente expediente técnico.

Todo el material proveniente de la demolicidn de aceras y mavimiento de tierras, debera retirarse
del lugar de la obra.

3.- OBRAS DE AGUAS LLUVIAS
3.1. Camaras de Aguas Lluvias

Este item considera todos los insumes, mano de obra, etc. Necesarios para la construccién de
cémaras de las dimensiones gue se seialen.

Se consideran incluido en éste item, el replanteo, las excavaciones, rellenos, uniones a elementos
de evacuacion de aguas lluvias, tapas y en general toda obra necesaria para la construccion de la

camara.



El radier de la cAmara se ejecutard en hormigon del tipo H-20 del espesor indicado. Bajo este
radier deberd ir un emplantillado de 5 cms de espesor de hormigdn H-15.

Las camaras se ejecutaran en albafiileria de ladrillos tipo fiscal. Las hiladas de ladrillos gue deberdn
estar perfectamente horizontales se pegardn con mortero de cemento en proporcién 1:3 en
volumen. El curado y descimbre de la camara se ejecutaré de acuerdo a lo indicado en NCH 170-of.
85.

€] mortero se confeccionara de manera de evitar ocupar mezcla que ya esté fraguada.
Su unidad de medida sera; Un

3.2. Tuberias PVC D=110 mm

~ Suministro de Tuberfas

Se consultan tubos de PVC, Tipo T.1 {4kg/cm2) que deberdn cumpiir con los requisitos de
calidad de material y fabricacidn estipuladas en la norma LN.N., NCH 399, con el instructivo
SENDQOS respectivo.

Junto al suministro el Contratistz debera presentar los certificados de calidad correspondientes
para su visacidn.

Los tubos de PVC se entregaran con sus correspondientes uniones ANGER, es decir, las gomas,
lubricantes y adhesivos especificados por el fabricante.

Colocacion de tuberias

Este item considera la colocacion de {a tuberia de PVC, en los didametros y clase; conforme a la
planta general, al perfil tipo de excavacion indicado en los planos del proyecto.

Después de colocados los tubos se aprobardn en el terreno, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y el Reglamento de Pruebas de la Direccién de Obras Sanitarias y las
Correspondientes Normas INN.

Las pruebas de hermeticidad consideraran una duracién de 30 minutos.
3.3. Limpieza Sistema Aguas Lluvias Existentes

Se especifica para este item la limpieza total de las tuberias, rejillas, sumideros, etc., existentes.
Estas se mantendran en funcionamiento, se considera la extraccién de escombraos, fangos, etc.
Del interior, dejando las tuberias v las bocas de entradas y salidas totalmente limpias.

Los excedentes provenientes de la limpieza asi coma los escombros o basura deberdn ser
trasladados a botaderos autorizados.



Su unidad de cubicacién serd el giobal {GL} y comprende todos los trabajos e insumos
necesarios para una adecuada limpieza de las obras de aguas lluvias existentes.

3.4. Canales de Aguas Lluvias

Se deber3 realizar las obras de excavaciones que den lugar a la instalacion de las canaletas del tipo
peatonal, la que debe ser instalada segin las indicaciones del fabricante en el sector sefialado en
el plano del proyecto.

3.5. Rejillas de Canales

Se debers considerar el suministro e instalacion de rejilla seguni el tipa de canaleta utilizada.
4.- OBRAS DE AGUAS LLUVIAS TECHUMBRE CUBIERTA MULTICANCHA

4.1, Canales de Aguas Lluvias y bajadas:

La hojalateria deberd ser confeccionada a partir de zinc de 0.4 mm como minimo. Se
debera considerar que el perfil de las canales incluya aleta bajo la cubierta, esta tendra un
desarrollo minimo de 30 cm. En el otro costado tendra un pliegue encontrado de 3 cm por
3 m para rigidizarla. La unidén entre canaletas, bajada y otros elementos de zincalum, se
hara can remaches de aluminio colocades a 2 ¢cm entre ellos, mas soldadura o sello por la
cara interior de ellos. La fijacién de la canaleta sera cada 50 cm y en los puntos mas altos
de la onda mediante ganchos de fierro galvanizado (pletinas de 25x2 [mm]). Iran
atornillado a las costaneras o al tapacan.

5. ASEO Y ENTREGA

Una vez terminada la obra se dejard el terreno libre de escombros y materiales sobrantes.
Se retiraran las instalaciones provisarias. Se deberd consultar el aseo final de vidrios,
pavimentos y restos de superficies. Toda escombro serd retirado a un botadero municipal
autorizado.

XIMENA MARTINEZ CHACANA
INGENIERO CONSTRUCTOR



CUARTO: CREASE Comision para Evaluacion Técnica de
Adjudicacion integrada por los siguientes funcionarios:

v Alejandra Alarcén Martinez, Profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacion o quien le subrogue.

v Mariela Opazo Mufioz, Ingeniero en Minas, Directora de la Secretaria Comunal
de Planificacion o quien le subrogue.

v Maria Pilar Quezada, Arquitecto, Profesional de la Direccion de Obras
Municipales o quien le subrogue.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico a Don
Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le
subrogue.

SEXTO: ADOPTE la Secretaria Comunal de Planificacion
i pertinentes para el cumplimiento de esta resolucion.

STBIGNIBIOMANZO BARBOZA
QUITLOPARQUITECTO
CRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

SECPLAN

DOM

Juridico

Control Interno
Finanzas

ITO

Educacion
Secretaria Municipal.
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